

Gemeinde Wohltorf

Abstimmungsergebnis:

Stimmberechtigt:

Ja-Stimme(n):

Nein-Stimme(n):

Enthaltung(en):

Ausschluss nach § 22 GO:

Beschlussvorlage 13/097/2019-4 Status voraussichtlich: öffentlich Sichtbarkeit im Internet: öffentlich	Datum: 21.10.2022 Federführend: Amt IV.0 - Bauamt	
Umbau Naturbad Tonteich - Mehrkosten im Rahmen der Baumaßnahme		
Beratungsfolge:		
Datum 09.11.2022	Gremium Gemeindevertretung Wohltorf	Zuständigkeit Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschließt die überplanmäßigen Kosten in Höhe von bis zu 70.000 € zu tragen, um das Projekt Umbau des Naturbades Tonteich abschließen zu können.

Sachverhalt:

Im Rahmen des Bauablaufes sind beim Umbau des Naturbades Tonteich Mehrkosten, auf Grund von unvorhersehbaren Ereignissen gekommen.

So wurde z.B. während des Bauablaufes festgestellt das die vorhanden Fundamente der Stützen des Vordaches nicht den Vorschriften für Windlasten genügen, so dass diese im Zuge des Umbaus allesamt erneuert und vergrößert werden mussten.

Zudem ist es im Zuge von Materialpreissteigerungen im Zuge der Baustoffknappheit im Besonderen im Bereich der Aussenanlagen (Pflasterarbeiten), der Zimmerarbeiten sowie der Fliesenarbeiten zu Höheren Kosten gekommen.

Aus diesem Grund müssen bei den Firmen entstandene Mehrkosten in Höhe von voraussichtlich 70T€ getragen werden.

Weitere Ausführungen hierzu wird der Bürgermeister in der Sitzung vornehmen.

Finanzielle Auswirkungen:

im Verwaltungshaushalt: Nein

Im Vermögenshaushalt: Ja

Einnahmen:	€ 363.080,86	Ausgaben:	€ 495.000,00
Haushaltsstelle:		Haushaltsstelle:	13.2.57000.95000
voraussichtl. jährl. Folgeeinnahmen:	€	voraussichtl. jährl. Folgekosten:	€

Deckung

im Haushalt sind Mittel enthalten: Nein

Die Deckung erfolgt aus der Entnahme aus der allgemeinen Rücklage der Gemeinde

Anlage/n:

Keine