
Gemeinde Aumühle 
 Abstimmungsergebnis: 

Stimmberechtigt: 
Ja-Stimme(n): 
Nein-Stimme(n): 
Enthaltung(en): 
 
Ausschluss nach § 22 GO: 

 
 
 
 

Beschlussvorlage 
12/064/2025 
Status voraussichtlich:   öffentlich 
Sichtbarkeit im Internet: öffentlich 

Datum: 
15.05.2025 
Federführend: 
Amt IV.0 - Bauamt 

 
Zusatzkosten Ersatzbau Sport- und Jugendheim 
 
Beratungsfolge: 
Datum Gremium Zuständigkeit 
21.05.2025 Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport und 

Soziales der Gemeinde Aumühle 
Vorberatung 

21.05.2025 Finanzausschuss- und 
Liegenschaftsausschuss der Gemeinde 
Aumühle 

Vorberatung 

 
Beschlussvorschlag: 
Der Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport und Soziales der Gemeinde Aumühle berät über 
den Sachverhalt der Vorlage. 
 

Sachverhalt: 
Der TuS hat eine Vorlage für die zusätzlich finanziell anfallenden Aufwendungen 
durch den Neubau des Sport- und Jugendheimes für den Verein inklusive einer 
Kostenübersicht erstellt. Die entsprechenden Unterlagen befinden sich im Anhang.  
 
Seitens des Amtes gibt es hierzu folgende Anmerkung: 
 
Der Einbau einer Gastro-Küche steht außer Frage und wurde in der Haushalts- bzw. 
Budgetplanung (50.000,-) berücksichtigt. Dies betrifft auch die zugehörige 
Abluftanlage. Eine Küchenplanung ist in Bearbeitung. Aussagen zu den benötigten 
Leistungen der eventuellen Küchengeräte können zum jetzigen Zeitpunkt aufgrund 
des derzeitigen Bearbeitungsstandes noch nicht getroffen werden. 
 
Auch Mehraufwendungen wie z.B. im Bereich Elektro wurden entsprechend 
eingeplant und es soll auf die Wünsche des TuS eingegangen werden. 
 
Derzeit besteht die Problematik, dass vom Auftragnehmer ein Nachtrag für 
zusätzliche Aufwendungen im Bereich Elektro vorliegt, der aufgrund fehlender 
Unterlagen zur Ausführungsplanung nicht bearbeitet werden kann.  
Die weitere Küchenplanung und Entscheidungen zu den Mehraufwendungen (auch 
hinsichtlich der vertraglichen Gegebenheiten) sind dadurch nicht möglich. 



 
Es wurde hierzu bereits ein Gespräch mit der Geschäftsführung des 
Generalunternehmens geführt. Die fehlenden Unterlagen sollen kurzfristig vorgelegt 
werden. 
 
Zum Thema PV-Speicher: dieser wurde während der Planungsphase aufgrund des 
knappen Budgets und hinsichtlich der begrenzten Leistungsfähigkeit aus dem 
Leistungsumfang gestrichen. Derzeit gibt es seitens der Gemeinde allerdings 
Überlegungen, das Thema PV-Anlage neu zu betrachten. 
 
 
 
 
 
 

Finanzielle Auswirkungen: 
 
 

Einzahlungen: € Auszahlungen: € 

Produktkonto:  Produktkonto:  

voraussichtliche jährl.  
Folgeeinzahlungen: € voraussichtliche jährl.  

Folgeauszahlungen: € 

 
 

Erträge: € Aufwendungen: € 

Produktkonto:  Produktkonto:  

voraussichtliche jährl.  
Folgeerträge: € voraussichtliche jährl.  

Folgeaufwendungen: € 

 
 
Deckung / Bemerkung: 
 
im Haushalt sind Mittel enthalten: Ja / Nein 
 
 
 
 

Anlage/n: 
1 Vorlage TuS für  KuBiSpo_FA gemeinsame Sitzung 210525 

 
2 Zusatzkosten Neubau Projekte TuS und Inneneinrichtung Gebäude 

 
 


	Vorlage

