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GEMEINDE AUMUHLE Strassenkataster

- Der Biirgermeister - Masterplan 2025 Blatt 1

22.08.2017
STRASSEN-REPARATUR- JAHRESPLAN

litd. |str.- [Bau- Strassenname Schad- Art der Reparatur Kostenschétz [Ing.-Kosten Summe Gemeindeanteil Haus- |ausge] Endsumme
Nr. Inr. [klasse klasse %-Satz | Betrag halt  [fuhrt
Haushaltsansatz Verwalt. 230t € / Vermdgensh. 32t € 262.000,00 €
Straenreparaturen 3.636,07 € 118.815,12 € 122.451,19 €
Ausbauplanung Katzenstieg 1.210,00 € 1.210,00 €
Ing. Vermhaushalt SR-Otternweg 6.422,18 € 6.42218 €
tatsachliche Ausgaben Jahressumme 2010 11.268,25 € 118.815,12 € 130.083&
Haushaltsansatz Verwalt. 64t €/} 106t € / Vermo h. 40t € 210.000,00 €
StraBenreparaturen 6.285,02 € 94.250,72 € 100.535,74 €
StraBenkataster 62,48 € 62,48 €
Beliner Platz "Ausbau" (Planung weiterer Stra3en) 13.644,64 € 34.622,41 € 48.267,05 €
tatséchliche Ausgaben Jahressumme 2011 19.992.14 € 128.873,13 € 148.865,27 €

Jahressumme 2012 111.050,85 €
Haushaltsansatz 2013 |Ansatz 150t € / Haushaltsrest 30.083,88 180.083,88 € |
1 Sachsenwaldstr. 5 |Punkt.Verkehrssicherung Strasse ist sanierungsbed. 26.000,00 € 2.080,00 € 28.080,00 € 100|  28.080,00 €| 201312/13 35.621,61 €]
2 Ellerhorst 1 [DSHV-Uberzug als fléchige Reparatur 33.000,00 € 2.640,00 € 35.640,00 € 100|  35.640,00 €| 201306/13 26.951,62 €]
3| 47 Steinstrasse 2|DSHV-Uberzug als flachige Reparatur 28.000,00 € 2.240,00 € 30.240,00 € 100 30.240,00 €[ 2013)06/13 17.519,40 €|
4] 32|V Gartenweg 2|DSHV-Uberzug als flachige Reparatur 16.000,00 € 1.280,00 € 17.280,00 € 100 17.280,00 €| 2013|06/13 16.907,33 €|
5] 33|VI Gartnerstrasse 2 |Punkt. Reparatur infolge untergeordneter Funktion 7.000,00 € 560,00 € 7.560,00 € 100 7.560,00€| 2013|10/13 4.28459 €|
6] 51|V Zur Waldwiese 2 |Punkt. Reparatur infolge untergeordneter Funktion 27.500,00 € 2.200,00 € 29.700,00 € 100|  29.700,00 €| 2013[10/13 22.440,35 €]
7] 24|VI Billeweg 3 |Punkt. Rep., um Schadentwicklung zu unterbinden 13.500,00 € 1.080,00 € 14.580,00 € 100 14.580,00 €| 2013]10/13 12.485,68 €|
8] 37|VI Im Winkel 3 |Punkt. Reparatur infolge untergeordneter Funktion 14.000,00 € 1.120,00 € 15.120,00 € 100 15.120,00 €| 2013|10/13 21.077,54 €|
9] 38|VI Kurze Strasse 3 |Punkt. Reparatur infolge untergeordneter Funktion 10.500,00 € 840,00 € 11.340,00 € 100 11.340,00€| 2013]10/13 6.895,05 €|
10 19{VvI Am Hiinengrab 3 |Punkt. Reparatur infolge untergeordneter Funktion 8.000,00 € 640,00 € 8.640,00 € 100 8.640,00€| 2013|10/13 6.465,20 €|
11 20{VvI Am Kiefernschlag 2 |Punkt. Reparatur infolge untergeordneter Funktion 8.500,00 € 680,00 € 9.180,00 € 100 9.180,00€| 2013|10/13 14.807,49 €|
12 22(Vi Auf der Koppel 3 |Punkt. Reparatur infolge untergeordneter Funktion 10.500,00 € 840,00 € 11.340,00 € 100 11.340,00 €| 2013]10/13 9.883,91 €|
Allg. Kleinreparaturarbeiten in diversen Strassen 25.000,00 € 25.000,00 € 100| 25.000,00 €| 2013 32.619,84 €]
227.959,61 €
Jahressumme 2013 227.500,00 € 16.200,00 € 243.700,00 € 243.700,00 €
tatsachliche Ausgaben Jahressumme 2013 227.959,61 € 11.170.57 €|  239.130,18€ 239.130,18 €
Haushaltsansatz 2014 |Ver h. 390t € / Vermé h. 55t € 445.000,00 € |
13 21|VI Am Museum 2 |Punktuelle Rep., Qualifizierter Oberbau vorhanden 4.400,00 € 560,00 € 4.960,00 € 100 4.960,00 €[ 2013| 2014 4.284,73 €|
14| 46(VI Rehkoppel 3 |Punkt. Reparatur infolge untergeordneter Funktion 29.080,00 € 1.200,00 € 30.280,00 € 100|  30.280,00€| 2013[ .2014 21.269,07 €]
15[ 41(vi Muhlenweg 2 |Punkt.Reparatur, Schaden entwickeln sich langfristig 200,00 € 24,00 € 224,00 € 100 224,00 €[ 2013| 2014 687,58 €|
16| 44|V Odendorfer Weg 3|Punkt. Reparatur infolge untergeordneter Funktion 7.000,00 € 560,00 € 7.560,00 € 100 7.560,00 €| 2013 0,00 €|
17| 28|VI Duborgstrasse 3|Punkt.Reparatur, Schaden entwickeln sich langfristig 4.600,00 € 400,00 € 5.000,00 € 100 5.000,00 €| 2013| 2014 4.403,71 €|
19| 17)\% Oberforsterkoppel 4 [Punkt. Reparatur, um Schadentwicklung zu stoppen 17.000,00 € 1.200,00 € 18.200,00 € 100 18.200,00 €[ 2014 0,00 €|
20| 184 Pfingstholzallee 4 [Punkt. Reparatur, um Schadentwicklung zu stoppen 11.100,00 € 960,00 € 12.060,00 € 100 12.060,00 €| 2014 0,00 €|
21 34|VI Grasweg 4 |DSHV-Uberzug als flachige Reparatur 24.000,00 € 1.920,00 € 25.920,00 € 100 25.920,00 €| 2014| 2014 28.885,13 €|
22| 36{VI "Hohlweg" 4 |Punkt. Reparatur, um Schadentwicklung zu stoppen 9.900,00 € 1.280,00 € 11.180,00 € 100 11.180,00 €| 2014| 2014 5.784,43 €|
23 29|VI Eichenweg 4 [DSHV-Sanierung in der Kehre 10.000,00 € 800,00 € 10.800,00 € 100 10.800,00 €| 2014| 2014 8.247,43 €|
24| 35(Vi An der Bille 3 |Diinnschichtsan. wegen fehlender Deckschicht 9.700,00 € 520,00 € 10.220,00 € 100 10.220,00€| 2014| 2014 8.829,59 €|
25| 25|VI Birkenstrasse 3|Umpflasterung abgesackter Bereiche 1.200,00 € 160,00 € 1.360,00 € 100 1.360,00 €] 2014[ 2014 2.287,55 €|
26 40(VvI Mortagneweg 2 |Umpflasterung abgesackter Bereiche 1.100,00 € 80,00 € 1.180,00 € 100 1.180,00 €| 2014 2014 1.009,91 €]
Allg. Kleinreparaturarbeiten in diversen Strassen 25.000,00 € 25.000,00 € 100|  25.000,00 €| 2014[ 2014 3151342 €]
Baugrunduntersuchung fiir 8 StraRen 3.300,00 € 3.300,00€| 2014| 2014 3.300,00 €]
Jahressumme 2014 154.280,00 € 12.964,00 € 167.244,00 € 167.244,00 € 120.502,55 €
Ellerholdesteg Briicke Erneuerung der Briicke 52.253,54 € 2013 52.253,54 €
tatsachliche Ausgaben Jahressumme 2014 172.756,09 € 11.000,00 € 183.756,09 € 195.000,00 €
Projekt ist noch nicht abgeschloen und schlussgerechnet Stand 12.05.15
Ifd. |Str.- |Bau- Strassenname _|Schad- Art der Reparatur Kostenschétz [Ing.-Kosten Summe Gemeindeanteil Haus- |ausge] Endsumme
Nr. |nr. |klasse klasse %-Satz Betrag halt |fihrt
Haushaltsansatz 2015 [Vvermogensh. 340t€ + 40t€ / Verwaltungsh.Rest rd. 200t€ 580.000,00 €
Parkplatze Neuschaffung 135.000 € 15.000 € 150.000 € 100 150.000 €| 2015
18/ 9 Ernst-Anton Str. 5 [Ausbau. Planungsphase 1-3 25.000 € 25.000 € 25+ 25.000 €| 2015| 2015 14.460,00 €
VI Weidenstieg 5 [Planungsphase 1-3 40.000 € 40.000 € 25+ 40.000€| 2015| 2015 18.255,00 €]
Wege iiberarbeiten 50.000 € 5.000 € 55.000 € 100 55.000 €| 2015
Allg. Kleinreparaturen diverser Strassen (Bauhof) 30.000 € 30.000 € 100 30.000 €[ 2015| 2015 64.350,00 €]
Jahressumme 2015 215.000 € 85.000 € 300.000 € 300.000 €| 2015 2015 97.065,00 €
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Ifd. |Str.- [Bau- Strassenname  |Schad- Art der Reparatur Kostenschétz [Ing.-Kosten Summe Gemeindeanteil Haus- |ausge] Endsumme
Nr. [nr. |klasse klasse %-Satz Betrag halt |fuhrt
Haushaltsansatz 2016 [vermogensh. Rest367 t€ / Verwaltungsh.Rest rd. 188t€ 545.000 €
Parkplatze Neuschaffung 250.000 € 50.000 € 300.000 € 100 300.000 €] 2016
18] 9 Ernst-Anton Str. 5| Ausbau. Planungsphase 1-3 abschiieRien 25.000€ 25.000€] 25 25.000€| 2016] 2015 18.046,00 €
VI Weidenstieg 5 |Planungsphase 1-3 abschlieRen 20.000 € 20.000 € 25* 20.000 €[ 2016 2.890,00 €]
Wege Uberarbeiten 100.000 € 10.000 € 110.000 € 100 110.000 €| 2016 12.396,00 €|
Allg. Kleinreparaturen diverser Strassen (Bauhof) 75.000 € 75.000 € 100 75.000 €| 2016 19.349,00 €|
Jahressumme 2015 425.000 € 105.000 € 530.000 € 530.000 € 2016 52.681,00 €|
Ifd. |Str.- [Bau- Strassenname  |Schad- Art der Reparatur Kostenschétz [Ing.-Kosten Summe Gemeindeanteil Haus- |ausge] Endsumme
Nr. [nr. |klasse klasse %-Satz Betrag halt |fuhrt
Haushaltsansatz 2017 [vermogensh. 537,5t€ / Verwaltungsh. 200t€ 737.500 €
18 ] IV Ernst-Anton Str. 5|Planungsphase 40.000 € 40.000 € 25* 2017
ParkplSchwarzer We Neuschaffung ggfs auch 2018 340.000 € 40.000 € 380.000 € 100 2017
VI Weidenstieg 5 |Planungsphase bis 6 37.500 € 37.500 € 25* 2017
32 30{VvI Eichhérnchenweg 5 |Planungsphase 0€ 0€ 25 17/18
Katzenstieg Ausbau 100 2017
Bismarckturm Ausbau 20.000 € 6.000 € 26.000 € 100 2017
Wege iiberarbeiten 130.000 € 30.000 € 160.000 € 100 2017 137.673,25 €
Allg. Kleinreparaturen diverser Strassen (Bauhof) 40.000 € 40.000 € 100 2017
Jahressumme 2017 530.000 € 153.500 € 683.500 € 137.673,25 €
Haushaltsansatz 2018 [Ansatz ??? / Haushaltsrest 22?2
18 9 Ernst-Anton Str. 5 |Planungsphase; ggfs. Ausbau 310.000 € 40.000 € 350.000 € 25* 2018
VI Weidenstieg 5 |Planungsphase 37.500 € 37.500 € 25*
29 2|1l Sachsenwaldstr. 5 [Planungsphase 1-3 100.000 € 100.000 € 60*
32 30{VvI Eichhérnchenweg 5 |Ausbauplanung, Strasse ist sanierungsbediirftig 0€ 0€ 25
Katzenstieg Ausbau 100
Wege Uberarbeiten 50.000 € 5.000 € 55.000 € 100
Allg. Kleinreparaturarbeiten in diversen Strassen 45.000 € 45.000 € 100
Jahressumme 2018 405.000 € 182.500 € 587.500 €
Haushaltsansatz 2019 [Ansatz 2?22 / Haushaltsrest 2?2?
29 2 Weidenstieg 5|Ausbau, Strasse ist sanierungsbediirftig 800.000 € 170.000 € 970.000 € 25*
Sachsenwaldstr. 5|Ausbau, Strasse ist sanierungsbediirftig 1.000.000 € 100.000 € 1.100.000 € 60*
Wege Uberarbeiten 50.000 € 10.000 € 55.000 € 100
Allg. Kleinreparaturarbeiten in diversen Strassen 45.000 € 45.000 € 100
Jahressumme 2019 1.895.000 € 280.000 € 2.170.000 €
Ifd. [Str.- |Bau- Strassenname Schad- Art der Reparatur Kostenschéatz  |Ing.-Kosten Summe Gemeindeanteil Haus- |ausge- | Endsumme
Nr. |nr. klasse klasse %-Satz Betrag halt flihrt
Haushaltsansatz 2020 [Ansatz 2?22 / Haushaltsrest 2?2?
[\ Birgerstr. 4 |Teilsanierung 100.000 € 50.000 € 150.000 € 100 150.000 €
30 17 Oberforsterkoppel 4 |Planungsphase 1-3 45.000 € 45.000 € 25* 45.000 €
31| 18 Pfingstholzallee 4 |Planungsphase 1-3 30.000 € 30.000 € 25* 30.000 €
Wege Uberarbeiten 50.000 € 5.000 € 55.000 € 100 55.000 €
Allg. Kleinreparaturarbeiten in diversen Strassen 30.000 € 30.000 € 100 30.000 €
| | Jahressumme 2020 180.000 € 130.000 € 310.000 € 310.000 €
Haushaltsansatz | 2021 |Ansatz 2?2 / Haushaltsrest 2?27
30| 17 Oberforsterkoppel 4|Ausbau, Strasse ist sanierungsbediirftig 310.000 € 43.400 € 353.400 € 25 88.350 €
31| 18 Pfingstholzallee 4|Ausbau, Strasse ist sanierungsbediirftig 210.000 € 29.400 € 239.400 € 25 59.850 €
\ Bleicherstrasse 4 |Planungsphase 1-3 25.000 € 25.000 € 25* 25.000 €
Wege Uberarbeiten 50.000 € 5.000 € 55.000 € 100 55.000 €
Allg. Kleinreparaturarbeiten in diversen Strassen 30.000 € 30.000 € 100 30.000 €
Jahressumme 2021 600.000 € 102.800 € 702.800 € 110.000 €
Haushaltsansatz 22/25 |Ansatz 2?2 | Haushaltsrest ?2?
28| 27(Vvi Bleicherstrasse 4 |Sanierung 290.000 € 33.000 € 323.000 € 25 80.750 €
33| 31|VvI Fasanenweg 5| Ausbauplanung, Strasse ist sanierungsbediirftig 268.000 € 53.600 € 321.600 € 25 80.400 €
34| 42|VI Miillerkoppel 5| Ausbauplanung, Strasse ist sanierungsbediirftig 288.000 € 57.600 € 345.600 € 25 86.400 €
35| 43|VI Otternweg 5| Ausbauplanung, Strasse ist sanierungsbediirftig 288.000 € 57.600 € 345.600 € 25 86.400 €
Wege Uberarbeiten 50.000 € 5.000 € 55.000 € 100 55.000 €
Allg. Kleinreparaturarbeiten in diversen Strassen 30.000 € 30.000 € 100 30.000 €
Jahressumme 2022 - 2025 1.214.000 € 206.800 € 1.420.800 € 418.950 €

Bauklasseneinteilung :

1l
[\

\' Wohnsammelstrasse

\4

Gemeindeverbindungsstrasse mit Durchgangsverkehrsfunktion
Innerdrtliche Verbindungsstrasse

Anliegerstrasse, befahrbare Wohnwege

Schadklasseninfo :

Schadklasse 1
Schadklasse 2
Schadklasse 3
Schadklasse 4
Schadklasse 5

Keine Mangelfeststellung
Unbedeutende Mangel vorhanden
Leichte Mangel vorhanden

Starke Mangel vorhanden
Konstruktion ist abgangig
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