

Gemeinde Dassendorf

Beschlussauszug

aus der

1. Sitzung des Bauausschusses der Gemeinde Dassendorf
vom 02.06.2016

TOP 9 Gewerbegebiet Mehrkosten Stand der Ausführung inkl. Regenrückhaltebecken

Die Arbeiten im Gewerbegebiet und am Regenrückhaltebecken sind bis auf Restarbeiten fertiggestellt. Mehrkosten sind im größeren Maße hier nicht angefallen, lediglich die Asphaltierungsarbeiten im Einfahrtsbereich mussten am Sonntag durchgeführt werden. Hierfür sind Mehrkosten in Höhe von 8.000 € angefallen.