

Gemeinde Dassendorf

Beschlussauszug

aus der

1. Sitzung des Bauausschusses der Gemeinde Dassendorf
vom 18.05.2017

TOP 10 Hauskoppel, hier: Nachtragsangebot

Es hat am 04. April eine Begehung der Hauskoppel stattgefunden. Dabei wurde festgestellt, dass diverse Arbeiten in dem uns vorliegenden Angebot des Herrn Wende nicht enthalten sind. Herr Wende hat zugesagt, umgehend ein Nachtragsangebot zu erstellen- Dies hat er jedoch bis zum heutigen Tag nicht geliefert. Es soll Herrn Wende eine entsprechende Nachfrist bis zum 10.08. gesetzt werden. Dies ist umgehend nachzuholen. Es handelt sich hier unter anderem um folgende Arbeiten: Regenwasserrinne und Bordsteine teilweise anheben bzw. ausrichten, des Weiteren müssen einige Regenwassereinläufe ebenfalls gerichtet bzw. angehoben werden.

Beschluss:

Herrn Wende umgehend eine Nachfrist für die fehlenden Pos. der Hauskoppel setzen. Ebenso fehlt immer noch das Protokoll vom 04. April 2017.

Abstimmungsergebnis:

Stimmberechtigt: 7

Ja-Stimme(n): 7

Nein-Stimme(n): 0

Enthaltung(en): 0