

Gemeinde Aumühle

Beschlussauszug

aus der
3. Sitzung der Gemeindevertretung Aumühle
vom 18.05.2017

TOP 13 Gehwegsanierungsmaßnahme 16/17
Hier: Status

Herr Schättgen erläutert die Entwicklung der Kosten für die Sanierung der Gehwege.

Um Mehrkosten zu vermeiden wurde entschieden, dass insgesamt 29 Alleebäume noch während der Durchführung der Gehwegsanierung gepflanzt werden sollen.

Die entstehenden Mehrkosten belaufen sich auf rund 20.000,- Euro. Insgesamt liegt das Auftragsvolumen für die Durchführung der Gehwegsanierungsmaßnahme 2016/2017 nun bei 130.000,- Euro exkl. der Baunebenkosten. Die Mittel sind im Haushalt eingeplant.